

UCHWAŁA NR 8204/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 na Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.):

§ 1

Przyjmuje się Informację dotyczącą realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Informacja stanowi Załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
MAREK BOGUSŁAWSKI

(dokument podpisano elektronicznie)

Załącznik

do uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Nr 8204/23 z dnia 29 listopada 2023r.

Informacja dotycząca realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Stan na dzień 23.11.2023 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w dniu 24 kwietnia 2018 roku.

W projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zadania Lidera Projektu realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w odniesieniu do przejścia na Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) oraz wypełnia obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zwanym RODO). W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa organizacji pracy, a także usprawnienie obsługi pacjentów. Systemy informatyczne wdrożone u Partnerów uwzględnienia ją rekomendacje, w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, zachowania ciągłości działania oraz dostępności. W aspekcie zagrożenia epidemicznego istotnego znaczenie nabiera również możliwość pracy personelu szpitali on-line w czasie rzeczywistym.

Realizacja projektu została wydłużona z połowy 2021 r **do 20 grudnia 2023 r.**

Powodem wydłużenia była m.in. sytuacja związana ze stanem pandemii spowodowanej koronawirusem Sars-Cov-19. Przesunięciu uległa realizacja części zadań związanych z budową lub rozbudową serwerowni. Z jednej strony było to spowodowane wydłużającymi się procedurami związanymi z wyborem wykonawców, w tym w niektórych przypadkach kilkukrotne powtarzanie postępowania ze względu na brak wykonawców lub zbyt wysoką cenę ofert. Od terminów zakończenia tych zadań zależały terminy, w których możliwe było rozpoczęcie zadań głównych związanych z dostawą i wdrożeniem infrastruktury serwerowej i oprogramowania szpitalnych systemów informatycznych.

Ponadto potrzeby pod kątem projektu były identyfikowane w 2017 r., w związku z tym już w trakcie realizacji niekiedy aby uzyskać założony cel, Partnerzy decydowali się na dodatkowe niezbędne zadania uzupełniające. Wprowadzenie zmian było w części przypadków spowodowane zakończeniem wsparcia przez producentów dla posiadanych systemów lub sprzętu, co wymuszało zakup nowego lub nowej licencji na oprogramowanie.

Należy podkreślić, że zadania w projekcie w placówkach medycznych realizowane były pod podwyższonym reżimem ze względu na bezpieczeństwo wykonawców, personelu i pacjentów.

Wykazane powyżej sytuacje wywołały **wzrost całkowitych kosztów projektu**:

- z zakładanej pierwotnie **kwoty całkowitej 57,2 mln zł, do kwoty 69,6 mln zł,**
- z pierwotnej wartości **kosztów kwalifikowalnych 55,3 mln zł, do kwoty 67,2 mln zł,**
- z pierwotnej kwoty **dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) wynoszącej 47,0 mln zł do obecnej wartości 57,1 mln**

KOSZTY PROJEKTU		Brutto w zł.
1.	Koszty kwalifikowalne, w tym:	67 230 141,22
a)	Koszty promocji	100 000,00
b)	Koszty zarządzania	1 990 382,00
c)	Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu	1 628 062,68
d)	Zakup ŚT i wartości niem. i prawnych	60 866 598,19
e)	Roboty budowlane	2 619 098,35
2.	Finansowanie kosztów kwalifikowalnych:	
a)	dofinansowanie RPOWŚ 2014-2020 (do 85% kosztów kwalifikowalnych)	57 145 619,92
b)	wkład własny kwalifikowalny (1-2a)	10 084 521,30
3.	Koszty niekwalifikowalne	2 345 243,57
4.	Wkład własny całkowity (2b+3)	12 429 764,87
5.	Koszty całkowite projektu (1+3)	69 575 384,79

Koszty niekwalifikowalne wynikają głównie z następujących przyczyn:

- występowanie u Partnera tj. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. pomocy publicznej pomniejszającej koszty kwalifikowalne,
- możliwość u dwóch Partnerów (Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy) odliczenia podatku VAT wg. proporcji,
- zdecydowanie się Partnerów na zwiększenie kosztów całkowitych zadań dodatkowych bez możliwości uzyskania na ten moment dofinansowania.

Koszty Partnerów Projektu

LP	PARTNER	KOSZT CAŁKOWITY	Koszt kwalifikowalny	Dotacja	Koszty niekwalifik.
1	Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu	1 501 773,02	1 458 413,35	1 239 651,35	43 359,67
2	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	5 360 704,89	5 323 055,85	4 524 597,47	37 649,04
3	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach	5 941 660,55	5 941 660,55	5 050 411,47	0,00

4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze	5 342 706,71	5 116 612,10	4 349 120,27	226 094,61
5	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	2 310 243,88	2 310 243,88	1 963 707,29	0,00
6	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	4 459 143,14	4 459 143,14	3 790 271,67	0,00
7	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	1 663 621,39	1 567 986,34	1 332 788,39	95 635,05
8	Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna	3 631 763,09	2 307 543,08	1 961 411,60	1 324 220,01
	Razem placówki wojewódzkie	30 211 616,67	28 484 658,29	24 211 959,51	1 726 958,38
9	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	5 090 637,73	5 081 145,51	4 318 973,68	9 492,22
10	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	3 496 559,44	3 390 916,99	2 882 279,44	105 642,45
11	Szpital Powiatowy w Chmielniku	2 543 298,74	2 543 298,74	2 161 803,90	
12	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 972 628,17	2 927 163,62	2 488 089,07	45 464,55
13	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	2 771 087,40	2 771 087,40	2 355 424,29	0,00
14	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej	2 513 729,45	2 507 891,28	2 131 707,59	5 838,17
15	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie	3 097 613,55	2 944 334,59	2 502 684,40	153 278,96
16	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	4 824 807,35	4 654 340,31	3 956 189,25	170 467,04
17	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach	3 325 241,38	3 325 241,38	2 826 455,17	0,00
18	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	1 460 944,88	1 458 725,79	1 239 916,91	2 219,09
19	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II	3 098 962,36	2 974 850,85	2 528 623,22	124 111,51
20	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	1 825 485,20	1 825 485,20	1 551 662,42	0,00
	Razem placówki powiatowe	37 020 995,65	36 404 481,66	30 943 809,34	616 513,99
	RAZEM Podmioty lecznicze (wojewódzkie + powiatowe)	67 232 612,32	64 889 139,95	55 155 768,85	2 343 472,37
	Urząd Marszałkowski (UMWS)	2 342 772,47	2 341 001,27	1 989 851,07	1 771,20
	OGÓŁEM	69 575 384,79	67 230 141,22	57 145 619,92	2 345 243,57
	Razem wojewódzkie + UMWS	32 554 389,14	30 825 659,56	26 201 810,58	1 728 729,58

W ramach Projektu w początkowym etapie Partnerzy rozbudowali lub zbudowali **nowe serwerownie** (w tym zapasowe) zapewniające możliwość gromadzenia i przechowywania danych medycznych w formie elektronicznej. Serwerownie zostały wyposażone w urządzenia informatyczne jak serwery, macierze, urządzenia zabezpieczające i monitorujące sieć i systemy, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przechowywania danych, systemy backupów i archiwizacji. Zakupiono również urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii (np. UPS) oraz tam gdzie była taka potrzeba agregaty prądotwórcze. Kolejnym działaniem było **wdrożenie nowych lub rozbudowa istniejących systemów informatycznych** umożliwiających tworzenie w odpowiednim standardzie EDM, jej przechowywanie oraz udostępnianie zgodnie z regulacjami centralnymi w przedmiotowym zakresie. Są to systemy obsługi części białej i szarej, w tym głównie:

- System HIS - Szpitalny System Informatyczny - podstawowy system wspierający obsługę pacjentów i pracę podmiotu leczniczego,
- System RIS - Radiology Information System (Radiologiczny System Informacyjny)
- System PACS - Picture Archiving and Communication System (System Archiwizacji i Transmisji Obrazów),
- System LIS - (Laboratoryjny System Informacyjny),
- System ERP - (Enterprise Resource Planning) służy do zarządzania zasobami podmiotu leczniczego. System EOD - (Elektroniczny Obieg Dokumentów) zapewnia wsparcie dla procesu obiegu pism oraz spraw.

Tam gdzie była taka potrzeba i możliwości techniczne nastąpiło **ucyfrowienie posiadanych urządzeń diagnostyki**. Partnerzy zostali również w obszarach najbardziej czułych na jakość danych i ich przetwarzanie doposażeni w **nowy sprzęt komputerowy**, który jest w stanie współpracować z nowymi systemami.

W efekcie u każdego z Partnerów będzie funkcjonowało **lokalne repozytorium danych** oraz **centrum przetwarzania danych** współpracujące z systemami centralnymi w obszarze e-zdrowie i umożliwiające w coraz szerszym stopniu **świadczenie e-usług**.

Pilotażowo 10 Partnerów (Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz Szpital Powiatowy w Chmielniku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II) wdrożyło **systemu SADD do uwierzytelniania oświadczeń woli**.

Za prawidłowy dobór rozwiązań informatycznych i nadzór nad wdrożeniem poszczególnych zadań odpowiada Inżynier Projektu zatrudniony przez Lidera Projektu w imieniu i na rzecz Partnerów. W przypadku czterech Partnerów tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Powiatowy Zakład

Opieki Zdrowotnej w Starachowicach), których zakres robót budowlanych był dużo szerszy w stosunku do pozostałych Partnerów, do wsparcia został zatrudniony przez nich Inżynier Kontraktu.

Aktualnie Inżynier Projektu przygotowuje zgodnie z zawartą umową Raport końcowy, stanowiący sprawozdanie z całości zrealizowanych zadań, który będzie przedmiotem odbioru ze strony Lidera Projektu i który warunkuje odbiór całości przedmiotu umowy.

2. STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 23.11.2023 r,

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
Zawarte Umowy z Wykonawcami	123	65 595 376,69 zł
Umowy zrealizowane	122	65 346 916,69 zł
Umowy w realizacji	1	248 460,00 zł

Złożono 66 wniosków o płatność na łączną kwotę: 66 401 104,69 zł, w tym:

- kwalifikowalne: 64 471 902,91 zł ,
- dofinansowanie (otrzymane zaliczki, w tym jeszcze nie rozliczone lub refundacje): 54 801 117,08 zł,
- Poziom wykonania finansowego wg WoP wyniósł 95,9%

Złożone do IZ Wnioski o Płatność, w tym	66*	Dofinansowanie
WoP zaliczkowe	19	54 001 660,66 zł
WoP refundacyjne	33	7 171 638,89 zł
WoP sprawozdawcze, rozliczenie zaliczki	21	Nd.

*- Wniosek był np. wnioskiem o refundację i jednocześnie rozliczenie zaliczki

Postępowania w projekcie

- 78 postępowań indywidualnych prowadzonych przez Partnerów zakończonych zawarciem 93 umowy
- 7 postępowań zbiorczych prowadzonych przez Lidera Projektu na rzecz Partnerów - 26 umów
- 4 postępowania indywidualne prowadzone przez Lidera Projektu - 4 umowy
- 39 postępowań unieważnionych.

Aktualnie na etapie realizacji ze strony wybranego wykonawcy jest zadanie RCNT dotyczące zakupu i wdrożenia Medycznego Systemu Informatycznego.

3 Partnerów: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze znajdują się na etapie realizacji lub wyboru wykonawcy zadań dodatkowych związanych z zakupieniem sprzętu komputerowego.

W dniu 21.11.2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i regionalnych, Partnerów oraz powiatów będących podmiotami tworzącymi.

Do zakończenia finansowego projektu należy dokonać następujących czynności jak:

- zakończenie wszystkich zadań przez Partnerów i rozliczenie z wykonawcami,
 - złożenie wniosku o płatność lub rozliczenie zaliczki,
 - opracowanie przez Inżyniera Projektu Raportu Końcowego,
 - odbiór przez Lidera Projektu Raportu oraz odbiór końcowy usługi Inżyniera Projektu
 - zapłata Inżynierowi Projektu należnego wynagrodzenia w ramach etapu 3 (Lider oraz 4 Partnerów),
 - złożenie końcowego Wniosku o płatność najpóźniej w dniu 22.12.2023 r.,
 - umieszczenie przez podmioty lecznicze tablic pamiątkowych,
 - przeprowadzenie kontroli końcowej przez IZ RPOWŚ 2014-2020,
 - otrzymanie ostatniej transzy dofinansowania, co oznacza zakończenie finansowe projektu,
- Następnie Partnerzy będą zobowiązani do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego, co będzie przedmiotem monitorowania ze strony Lidera Projektu.

3. EFEKTY UZYSKANE PRZEZ PROJEKT

Pełne korzyści wynikające z realizacji Projektu będą widoczne w dłuższym okresie czasu, gdyż wdrożone systemy informatyczne wymagają stopniowego wzrostu wykorzystywania istniejących funkcjonalności przez kadry podmiotów leczniczych przy jednoczesnym wzroście zainteresowania korzystania z nich przez społeczeństwo, w tym głównie przez pacjentów.

Na obecnym etapie można jednoznacznie wykazać, że poprzez przeprowadzoną w ramach Projektu rozbudowę lub modernizację serwerowni (Centrum Przetwarzania Danych), uzyskano następujące efekty:

- zwiększenie i zapewnienie wystarczającej ilości miejsca, służącego do składowania danych pacjentów, w tym uruchomienie repozytorium dla EDM,
- połączenia światłowodowe i nowa infrastruktura serwerowa, bazodanowa oraz macierzowa,
- zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego przez odseparowanie pomieszczeń o znaczeniu krytycznym dla przetwarzania i gromadzenia (EDM) oraz przetwarzania i składowania danych Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI),
- zapewnienie odpowiedniej prędkości transmisji danych pomiędzy serwerami, macierzą a użytkownikami, zwiększenie prędkości przetwarzania danych i ich dostępności,
- zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego dostępu do serwerowni poprzez montaż drzwi wysokiej klasy, Systemu Kontroli Dostępu zintegrowanego z Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu.

Główne rezultaty Projektu będą wynikać z poziomu wykorzystania wdrożonych systemów umożliwiających realizację e-usług, co odzwierciedla zestawienie tabelaryczne przedstawione poniżej.

Lp.	Partner	Moderni- zacja serwero- wni	Wdrożone Systemy (wymienić* HIS, RIS, PACS, EDM,...)	Wdrożone e- usługi	Zainstalowany sprzęt
1	Szpital Powiatowy w Chmielniku	tak	HIS, RIS, PACS	erejestracja erecepta	serwerowy, macierzowy, sieciowy
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej	tak	HIS, LIS	eRejestracja eDokumentacja ePowiadomienie	serwerowy, macierzowy, sieciowy
3	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach	tak	HIS, RIS, PACS	eRejestracja eLeki eUczulenia eKolejka oczekujących ePowiadomienia eDokumentacja eWyniki eInterakcje eAnkiety eKontrahent eKonsultacje	serwerowy, macierzowy, sieciowy
4	Zespół Opieki Zdrowotnej Końskie	tak	HIS, RIS, PACS	edokumentacja eRejestracja eWyniki	serwerowy, macierzowy, sieciowy
5	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	tak	HIS, RIS, PACS	edokumentacja eRejestracja eWyniki	serwerowy, macierzowy, sieciowy
6	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	tak	HIS, RIS, PACS	eZgoda eDokumentacja eKontrahent eRejestracja	serwerowy, macierzowy, sieciowy
7	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	tak	HIS, RIS, PACS	erejestracja eskierowanie	serwerowy, macierzowy, sieciowy
8	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku -Kamiennej	tak	HIS, RIS, PACS	eRejestracja eWyniki eDokumentacja	serwerowy, macierzowy, sieciowy
9	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	tak	HIS, RIS, PACS	eRejestracja eWyniki eDokumentacja	serwerowy, macierzowy, sieciowy
10	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	tak	HIS, RIS, PACS	eKonsultacje z Pacjentem eWyniki ePowiadomienia eWywiad	serwerowy, macierzowy, sieciowy

11	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II	tak	HIS, RIS, PACS	eRejestracja ePowiadomienia eWyniki	serwerowy, macierzowy, sieciowy
12	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach	tak	HIS, RIS, PACS	Mobilny Pacjent	serwerowy, macierzowy, sieciowy
13	Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna	tak	HIS	eRezerwacja na pobyt eRezerwacja na zabieg	serwerowy, macierzowy, sieciowy
14	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	tak	HIS	ePowiadomienia eDokumentacja eRecepta eRejestracja eDeklaracja POZ eAnkieta	serwerowy, macierzowy, sieciowy
15	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze	tak	EDM, EOD - Bosflow, Portal Pracownika	eWyniki eWywiad eKontrahent	serwerowy, macierzowy, sieciowy
16	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	tak	HIS, RIS, PACS	eRejestracja Wyniki Online eSkierowanie	serwerowy, macierzowy, sieciowy
17	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach	tak	HIS	eKonsultacje z Pacjentem eWyniki	serwerowy, macierzowy, sieciowy
18	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	tak	HIS, LIS	eRejestracja eKorespondencja eWywiad eZgoda eAnkieta eZałącznik eRecepta eZgoda	serwerowy, macierzowy, sieciowy
19	RCNT	tak	NGS, MSI umowa w realizacji	w realizacji	serwerowy
20	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	tak	HIS, RIS, PACS	eRejestracja eWyniki eDokumentacja	serwerowy, macierzowy, sieciowy

W podsumowaniu efektów Projektu należy wskazać, że :

- zapoczątkowano proces modernizacji podmiotów leczniczych zarówno pod kątem infrastruktury, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania jak i pod kątem organizacyjnym,
- przeprowadzone działania zainicjowały szereg korzystnych zmian widocznych w samej jednostce i odczuwalnych przez personel i pacjentów,
- realizacja umożliwiała Partnerom przygotowanie się do wymagań określonych w regulacjach prawnych dotyczących e-zdrowia,
- realizacja umożliwiła sprawne funkcjonowanie w obliczu wymagań przed jakimi stanęły podmioty lecznicze w czasie pandemii Covid -19, gdzie dostęp do rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych stał się nieodzowny,

- uznano za istotne kompleksowe wdrożenie, a nie jak dotychczas zakup nowego sprzętu i uzupełnienie bieżących braków

4. KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU

Zakończenie projektu nie oznacza zakończenie zapoczątkowanych działań mających na celu rozwój e-zdrowia, w tym e-usług w tym obszarze.

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w przygotowaniu jest nowy projekt pod skróconą nazwą „InPlaMed-II”. Projekt swym zasięgiem obejmie 23 podmioty lecznicze, w tym 9 Województwa Świętokrzyskiego i 14 powiatowych. Trzej nowi Partnerzy to: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Szpital Św. Leona Sp. z o. o. w Opatowie.

Z Partnerami nowego projektu podczas konferencji w dniu 21 listopada br. ze strony Województwa Świętokrzyskiego – Lidera Projektu oraz poszczególnymi Partnerami zostało podpisane Porozumienie o partnerstwie, w oparciu o które będzie przygotowywana dokumentacja aplikacyjna, oraz ustalone zostaną zasady realizacji w przypadku przyjęcia projektu do dofinansowania.

Ze względu na strategiczny charakter projektu, został on wykazany w Kontrakcie Programowym jako przedsięwzięcie priorytetowe. Całkowite koszty kwalifikowalne projektu zostały określone na kwotę 26 552 785 mln EUR (120 mln zł), w tym 85% stanowi dofinansowanie ze środków UE.

Projekt również został włączony do Wykazu projektów proponowanych do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach programu FEŚ 2021-2027, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 7597/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.08.2023 r.

Projekt będzie dotyczył wdrożenia nowych rozwiązań, uruchomienia nowych e-usług lub podwyższenia poziomu ich dojrzałości. Przewiduje się również pilotażowe rozwiązania z dziedziny telemedycyny czy też zastosowania sztucznej inteligencji oraz ponownego użycia danych. W tych obszarach projekt obejmie zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz zakupu sprzętu informatycznego.

W związku z tym, że kwota zgłoszonego przez Partnerów zapotrzebowania jest znacząco wyższa od kwoty alokacji przewidzianej na projekt w Kontrakcie Programowym oraz w związku z wymogiem uzyskania pozytywnej opinii ze strony Ministerstwa Zdrowia, warunkującej złożenia do Instytucji Zarządzającej FEŚ 2021-2027 dokumentacji aplikacyjnej, w tym Wniosku o dofinansowanie, aktualnie wybrany przez Lidera Projektu wykonawca jest na etapie opracowania koncepcji rozwiązań informatycznych i prawnych dla projektu. W oparciu o opracowaną Wstępną Koncepcję Rozwiązań Informatycznych i Prawnych zostanie przygotowana przez Lidera Projektu (Zespół projektowy) dokumentacja projektowa celem uzyskania pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia oraz w dalszej kolejności Studium wykonalności dla projektu.