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1. Wykaz skrótów
1.  IZ FEŚ  - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 
3. Ustawa wdrożeniowa  - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. O zasadach realizacji zadań  finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079).
2. Podstawa prawna
Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy wdrożeniowej.
3. Cel kontroli
Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych  procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05- IZ.00-0014/23 pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie" oraz potwierdzenie zachowania ścieżki  audytu w poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23. Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 14.08.2023 r. do dnia 03.06.2025 r.
4. Przedmiot kontroli
1.Weryfikacja postępowania znak GKPiB.271.3.2024.KO (Dz.U. S: 2024/S 078-233462 z dnia 18.04.2024 r.) pod względem zgodności z ustawą Pzp, 
2. Sprawdzenie kompletności dokumentów potwierdzających zachowanie właściwej ścieżki audytu w  poszczególnym procesie wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23.
5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne
Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja
Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie  z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na  lata 2021-2027?

Ustalenie finansowe:  Nie

Szczegóły ustalenia
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 132 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.04.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 233462-2024 (Dz.U.S 78/2024) w dniu 19.04.2024 r. a dotyczyło zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24.06.2024 r. Umowy nr GKBiB.272.6.2024.K.O pomiędzy Beneficjentem a firmą WISS SAMOCHODY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała.  na łączną kwotę 1 833 315,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 07.11.2024 r. Następnie w dniu 06.11.2024 r strony podpisały aneks nr 1 do w/w umowy przedłużający termin wykonania umowy do dnia 06.12.2024 r. Przedmiotowy dokument podpisano na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 litera a  i ust. 1 pkt 2 umowy nr GKBiB.272.6.2024.K.O oraz art. 455 ust .1 pkt 4  ustawy Pzp. Z uwagi na to, że Wykonawca nie dostarczył przedmiotu zamówienia w/w terminie Beneficjent na podstawie § 9 ust. 5 umowy nr GKBiB.272.6.2024.K.O potrącił kwotę 165 445,50 złotych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Przedmiotowa kara została naliczona na podstawie § 9 ust. 1 w/w umowy  tj. za niedotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy. Okres zwłoki za który naliczono karę trwał 111 dni. Potwierdzeniem powyższego jest wystawiona Nota Księgowo Obciążeniowa nr 1/2025 z dnia 01.04.2025 r.  Natomiast potwierdzeniem wykonania umowy jest podpisany przez strony w dniu 31.03.2025 r. dokument pod nazwą "Protokół Zdawczo Odbiorczy Odbioru Końcowego/Faktycznego". 
W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej. 

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Ścieżka audytu
Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji, w tym dokumentacji w wersji  elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta pozwalającą  zapewnić właściwą ścieżkę audytu?

Ustalenie finansowe:  Nie

Szczegóły ustalenia
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021r. (Dz.U.UE.L.2021.231.159) dot. potwierdzenia zachowania  ścieżki audytu w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23,  IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu  FESW.02.05-IZ.00-0014/23 stanowią załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak
6. Podsumowanie kontroli
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania znak GKPiB.271.3.2024.KO ( Dz.U. S: 2024/S 078-233462 z dnia 18.04.2024 r.) w ramach projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23 pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie " nie stwierdzono nieprawidłowości. 2. Zespół Kontrolujący poświadczył kompletność dokumentów potwierdzających zachowanie  właściwej ścieżki audytu dokumentów zamieszczonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym  CST 2021 w poszczególnym procesie (etapie) wdrażania projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0014/23. 
7. Podsumowanie ustaleń finansowych
Nie dotyczy.
8. Pouczenia końcowe
IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma  prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w  terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych  zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na  czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia  zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w  terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 2 załączniki, które dostępne są do wglądu w siedzibie  Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25- 002 Kielce
9. Załączniki
1. Załącznik nr 1 - EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf
2. Załącznik nr 2 - ścieżka audytu.pdf

Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Dariusz Kosela – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie /

Strona: 1 z 2
[image: ]
image1.png
WOIEWODZIWO
SWIETOKRZYSKIE

gl Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez
dla $wigtokrzyskiego _ Polska Unig Europejsk




