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	Nazwa zamówienia
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	2025/BZP 00064039/01
	Wyposażenie Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich w pomoce dydaktyczne, meble oraz narzędzia TIK
	Umowa nr ZSK.022.28.2025 - część 1; Umowa nr ZSK.022.30.2025 –część 2; Umowa nr ZSK.022.29.2025 –część 3; Umowa nr ZSK.022.31.2025 –część 5; Umowa nr ZSK.022.32.2025 – część 6; Umowa nr ZSK.022.27.2025 –część 7; Umowa nr ZSK.022.37.2025 –część 16  

	2025-78229-214043
	Przeprowadzenie szkoleń online CLIL i Montessori dla nauczycieli/ek OWP w ramach projektu pn. „Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!”
	Umowa nr ZSK.022.20.2025 z dnia 24.02.2025 r. 
Umowa nr ZSK.022.21.2025 z dnia 24.02.2025 r.


	
Numery kontrolowanych WoP:
	
FESW.08.01-IZ.00-0170/23-004 za okres od 2025-01-01 do 2025-02-28



1. Wykaz skrótów
Brak

2. Podstawa prawna
· Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.
· Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
· art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).
· § 31 umowy nr FESW.08.01-IZ.00-0170/23 o dofinansowanie projektu pn. „Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej w dniu 28.06.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a Gminą Miedziana Góra.
· Upoważnienie nr 44/2025 do przeprowadzenia kontroli z dnia 28.04.2025 r.

3. Cel kontroli
Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr FESW.08.01-IZ.00-0170/23 o dofinansowanie projektu pn. „Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!”.

4. Przedmiot kontroli
1. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
3. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.
4. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
5. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników/podmiotów projektu.
6. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
7. Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
9. Ochrona danych osobowych.
10. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.
12. Poprawność udzielania zamówień publicznych.
13. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
14. Prawidłowość realizowanych form wsparcia.
15. Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).

W trakcie kontroli sprawdzono:
· 4,03 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 10 osób z 248,
· 12,50 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 3 osoby z 24,
· 50,00% dokumentacji merytorycznej dotyczącej zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. 1 zamówienie z 2,
· 25,00% dokumentacji merytorycznej dotyczącej poprawności stosowania zasady konkurencyjności, tj. 1 zamówienie z 4, gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,
· 100,00 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr FESW.08.01-IZ.00-0170/23-004 za okres od 2025-01-01 do 2025-02-28, (tj. 3 dokumenty), z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne
Ustalenie nr 1.1 Archiwizacja
Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.
Dokumentacja dotycząca projektu gromadzona była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na ich ocenę oraz prześledzenie właściwej ścieżki audytu. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa jest przechowywana w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Kostomłoty Drugie.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia:
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy
Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
Dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr: FESW.08.01-IZ.00-0170/23-004 za okres od 2025-01-01 do 2025-02-28 w zakresie postępu rzeczowego były zgodne z okazaną przez Beneficjenta dokumentacją, a projekt realizowany był zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Polityki horyzontalne
Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.
Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność. Do dnia kontroli zrekrutowano do projektu 9 osób z niepełnosprawnościami. Projekt był zgodny z prawodawstwem unijnym oraz zasadą zrównoważonego rozwoju i zasadą DNSH.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Kwalifikowalność personelu projektu
Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
Beneficjent zatrudniał w ramach projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie i posiadał dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. Weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna 3 osób z 24, co stanowiło 12,50 % ogółu. Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, że weryfikowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy. Na potwierdzenie realizacji zadań w projekcie przedstawiono kontrolującym ewidencję wykonania godzin ponadwymiarowych w ramach projektu, umowy o pracę, listy płac wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia, oświadczenia pracownika zaangażowanego do realizacji projektu. 
Wysokość wynagrodzenia nie przekraczała kwot określonych we wniosku o dofinansowanie. Wydatki poniesione na wynagrodzenia były zgodne z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Osoby dysponujące środkami dofinansowania u Beneficjenta nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Kwalifikowalność uczestników projektu
Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.
Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent wprowadził Zarządzeniem nr ZSK.021.29A.2024 Dyrektora Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich z dnia 24.09.2024 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!. Procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu prowadzona była w sposób przejrzysty i zapewniająca równy dostęp do otrzymania wsparcia. Nabór uczestników przeprowadzony był zgodnie kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Z przedstawionej przez Beneficjenta na dzień kontroli listy 248 uczestników projektu do kontroli wylosowano 10 osób, co stanowiło 4,03 % ogółu. Zespół kontrolujący ustalił, iż uczestnicy projektu złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie uczestnictwa w projekcie w odniesieniu do wylosowanych osób Beneficjent przedstawił: 
· formularze zgłoszeniowe,
· deklaracje udziału w projekcie,
· klauzule informacyjne,
· orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
· dzienniki zajęć wraz z listami obecności.
Dane wylosowanych uczestników zbierane w formie papierowej były prawidłowe, kompletne i gromadzone zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak
Ustalenie nr 6.1 Postęp finansowy
Prawidłowość rozliczeń finansowych.
Realizując obowiązki wynikające z § 18 umowy o dofinansowanie Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem w oparciu o stosowane zasady (politykę) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne. Weryfikacji poddano wylosowane do kontroli dokumenty finansowe w ramach wniosku o płatność nr FESW.08.01-IZ.00-0170/23-004 za okres od 2025-01-01 do 2025-02-28, tj.:
· Lista płac nr 2/2025/DS z dnia 30.01.2025 r. na kwotę 4 205,40 PLN,
· Lista płac nr 1/02/25/DS z dnia 26.02.2025 r. na kwotę 7 475,63 PLN,
· Faktura nr 85/12/2024/KAT z dnia 20.12.2024 r. na kwotę 1 920,00 PLN.
Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Oryginały dokumentów księgowych były prawidłowo opisane i zgodne z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Beneficjent ponosił wydatki objęte cross-financingiem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W projekcie nie zaplanowano wydatków na zakup środków trwałych. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT. W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednie zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Metody uproszczone
Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.
Projekt podlega rozliczaniu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis
Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
Beneficjent nie udzielał pomocy publicznej/pomocy de minimis.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 9.1 Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych.
[bookmark: _Hlk192156576]Dane osobowe przetwarzane były wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FEŚ 2021-2027. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w postaci właściwych dokumentów, o których mowa w art. 32 RODO. Przetwarzanie danych osobowych było zgodne z:
· umową o dofinansowanie projektu nr FESW.08.01-IZ.00-0170/23 z dnia 28.06.2024 r.,
· Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych),
· ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
· Wytycznymi dotyczącymi warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom, z którymi zawarł właściwe umowy.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Informacja i promocja
Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+), m.in. poprzez: 
· umieszczenie informacji o realizowanym projekcie na stronach internetowych: https://samorzad.gov.pl/web/zs-kostomloty-drugie/dobry-start-z-przedszkolem-w-kostomlotach-drugich2, https://www.miedziana-gora.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=517&strona=1&sub=208&subsub=159,
· umieszczenie informacji o realizowanym projekcie w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/UG.M.Gora oraz https://www.facebook.com/profile.php?id=61562776812862,
· oznaczono naklejkami dokumenty oraz sprzęt,
· wykonanie i rozpowszechnienie plakatów informacyjnych,
· oznaczono plakatem A3 Biuro Projektu oraz pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie,
· prowadzono dokumentację zdjęciową z realizacji projektu.
Dokumentacja, strona internetowa, biuro projektu oraz pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie, a także inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Realizowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027 oraz aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Projekty partnerskie
Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.
Kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)
Poprawność udzielania zamówień publicznych.
Do pierwszego dnia kontroli Beneficjent udzielił dwóch zamówień na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Weryfikacji poddane zostało postępowanie, którego przedmiotem było wyposażenie Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich w pomoce dydaktyczne, meble oraz narzędzia TIK (nr ogłoszenia: 2025/BZP 00064039/01 z dnia 2025-01-26; znak sprawy: 10/ZSK/PZP), z podziałem na części:
· Część 1 – „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola”, 
· Część 2 – „Dostawa pomocy dydaktycznych - książki dla Przedszkola”,
· Część 3 – „Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć TUS”, 
· Część 4 – „Dostawa pomocy dydaktycznych logicznego myślenia”, 
· Część 5 – „Dostawa pomocy do zajęć z kodowania i programowania”,
· Część 6 – „Dostawa mebli dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej”, 
· Część 7 – „Dostawa pomocy dydaktycznych – urządzenia”, 
· Część 8 – „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej”, 
· Część 9 – „Pomoce dydaktyczne dla zuchów”,
· Część 10 – „Wyposażenie strzelnicy laserowej”,
· Część 11 – „Dostawa refleksomierza”,
· Część 13 – „Stworzenie pracowni językowej dla 24 uczniów klas 1-3”,
· Część 14 – „Stworzenie pracowni terminalowej na 24 stanowiska klas 4-8”, 
· Część 15 – „Stworzenie ekopracowni na 24 stanowiska dla klas 1-8”, 
· Część 16 – „Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z ekologii i ochrony środowiska”.
Zamówienie realizowane było częściowo w ramach projektu pn. "Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.08.01-IZ.00-0170/23 z dnia 28.06.2024 r., a częściowo w ramach projektu pn. „Doświadczam, rozumem, wiem… Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich na drodze po nowe kompetencji!” w ramach umowy o dofinansowanie nr FESW.08.02.-IZ.00-0068-23  z dnia 26.03.24 r.
Częściami dotyczącymi kontrolowanego projektu są:
· Część 1 – „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola”, 
· Część 2 – „Dostawa pomocy dydaktycznych - książki dla Przedszkola”,
· Część 3 – „Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć TUS”, 
· Część 4 – „Dostawa pomocy dydaktycznych logicznego myślenia”, 
· Część 5 – „Dostawa pomocy do zajęć z kodowania i programowania”,
· Część 6 – „Dostawa mebli dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej”, 
· Część 7 – „Dostawa pomocy dydaktycznych – urządzenia”, 
· Część 16 – „Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z ekologii i ochrony środowiska”.
Zamawiający określił termin składania ofert na dzień 05.02.2025 r. do godz. 15:00. 
W ramach przeprowadzonego postępowania w zakresie kontrolowanego projektu wpłynęły 34 oferty ww. terminie. Zamawiający dokonał oceny i wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ. 
Efektem rozstrzygnięcia postępowania w zakresie kontrolowanego projektu było zawarcie niżej wymienionych umów:
· w części nr 1: Umowa nr ZSK.022.28.2025 z dnia 18.03.2025 r. zawarta z ALTARE Sp. z o.o.  na kwotę 58 609,28 PLN,
· w części nr 2: Umowa nr ZSK.022.30.2025 z dnia 01.04.2025 r. zawarta z Leszkiem Krupińskim, prowadzącym działalność Wydawnictwo Zaopatrzenie Szkolne KRULEX Leszek Krupiński na kwotę 1 505,55 PLN,
· w części nr 3: Umowa nr ZSK.022.29.2025 z dnia 18.03.2025 r. zawarta z Cezoś Centrum Zaopatrzenia Oświaty Biur i Instytucji Danuta Wójcik na kwotę 11 688,06 PLN,
· w części nr 4: Zamawiający unieważnił powstępowanie na podstawie art. 255 pkt 7 i art. 263 w zw. z art. 259 w zw. z art. 266 Ustawy PZP,
· w części nr 5: Umowa nr ZSK.022.31.2025 z dnia 18.03.2025 r. zawarta z Leszkiem Krupińskim, prowadzącym działalność Wydawnictwo Zaopatrzenie Szkolne KRULEX Leszek Krupiński na kwotę 35 777,77 PLN,
· w części nr 6: Umowa nr ZSK.022.32.2025 z dnia 18.03.2025 r. zawarta z ALTARE Sp. z o.o.  na kwotę 29 789,76 PLN,
· w części nr 7: Umowa nr ZSK.022.27.2025 z dnia 18.03.2025 r. zawarta z NEW LIFE PROPERTY Sp. z o.o. na kwotę 2 348,00 PLN,
· w części nr 16: Umowa nr ZSK.022.37.2025 z dnia 18.03.2025 r. zawarta z Leszkiem Krupińskim, prowadzącym działalność Wydawnictwo Zaopatrzenie Szkolne KRULEX Leszek Krupiński na kwotę 5 550,00 PLN.
Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent przedstawił: 
W części nr 1:
· Faktura VAT nr 32/MAG/04/2025 z dnia 14.04.2025 r. na kwotę 58 609,28 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 10 789,06 PLN) dotycząca dostawy pomocy dydaktycznych dla przedszkola, 
· protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.04.2025 r.,
· Pismo z dnia 18.04.2025 r., w którym na wykonawcę nałożono kary umowne w kwocie 3 516,56 PLN, w związku z 3 dniowym opóźnieniem w dostawie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o ww. karę umowną.
W części nr 2: 
· Faktura VAT nr 4Z/04/2025 z dnia 08.04.2025 r. na kwotę 1 505,55 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 1 505,55 PLN) dotycząca dostawa pomocy dydaktycznych - książki dla przedszkola,
· protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.04.2025 r.,
· potwierdzenie zapłaty z dnia 22.04.2025 r.
W części nr 3: 
· Faktura VAT nr FV/000025/25 z dnia 07.04.2025 r. na kwotę 11 688,06 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 4 937,82 PLN) dotycząca dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć TUS,
· protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia z dnia 01.04.2025 r.,
· potwierdzenie zapłaty z dnia 22.04.2025 r.
W części nr 5:
· Faktura VAT nr 14Z/03/2025 z dnia 25.03.2025 r. na kwotę 35 777,77 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 9 225,00 PLN) dotycząca dostawy pomocy do zajęć z kodowania i programowania,
· protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.03.2025 r.,
· potwierdzenie zapłaty z dnia 31.03.2025 r.
W części nr 6:
· Faktura VAT nr 12/MAG/04/2025 z dnia 09.04.2025 r.  na kwotę 29 789,76 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 10 613,16 PLN) dotycząca dostawy mebli dla przedszkola i Szkoły Podstawowej,
· protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.03.2025 r.,
· potwierdzenie zapłaty z dnia 22.04.2025 r. 
W części nr 7:
· Faktura VAT nr FV 20/3/2025/S z dnia 21.03.2025 r. na kwotę 2 348,00 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 2 348,00 PLN) dotycząca dostawy pomocy dydaktycznych – urządzenia,
· protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 21.03.2025 r.,
· potwierdzenie zapłaty z dnia 22.04.2025 r.
 W części nr 16: 
· [bookmark: _Hlk199233181][bookmark: _Hlk199232079]Faktura VAT nr 1Z/04/2025 z dnia 01.04.2025 r. na kwotę 5 550,00 PLN (wydatek kwalifikowalny w kwocie 4 541,40 PLN) dotycząca dostawy pomocy dydaktycznych do zajęć z ekologii i ochrony środowiska,
· protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.04.2025 r.,
· potwierdzenie zapłaty z dnia 22.04.2025 r.
Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320). Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Zasada konkurencyjności – dokumentacja
Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
W ramach projektu do dnia kontroli udzielono 4 zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Weryfikacji poddane zostało postępowanie, którego przedmiotem było przeprowadzenie szkoleń online CLIL i Montessori dla nauczycieli/ek OWP w ramach projektu pn. „Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!” z podziałem na części: 
· część 1: Kurs online: Metoda CLIL w nauczaniu dwujęzycznym - min 30 h dydaktycznych kursu dla 15 osób,
· część 2: Wczesna edukacja Montessori dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat – min. 180 h dydaktycznych dla 2 osób.
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 04.02.2025 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Bazy konkurencyjności pod nr 2025-78229-214043. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 14.02.2025 r. Do upływu wyznaczonego terminu, podanego w zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty:
· do części 1: wpłynęły 2 oferty,
· do części 2: wpłynęły 2 oferty.
Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:
· do części 1: Umowy nr ZSK.022.20.2025 w dniu 24.02.2025 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce na kwotę 6 900,00 PLN brutto, której przedmiotem była usługa szkoleniowa w zakresie: Kurs online: Metoda CLIL w nauczaniu dwujęzycznym,
· do części 2: Umowy nr ZSK.022.21.2025 w dniu 24.02.2025 r. ze Strefą Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno na kwotę 18 400,00 PLN brutto, której przedmiotem była usługa szkoleniowa w zakresie: Wczesna edukacja Montessori dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.
Na dzień kontroli przedmiot ww. umów był w trakcie realizacji, w związku z czym nie przedstawiono dokumentów potwierdzających zrealizowanie zamówienia. 
Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak


Ustalenie nr 15.1 Wizyta monitoringowa
Prawidłowość realizowanych form wsparcia.
W ramach kontrolowanego projektu nr FESW.08.01-IZ.00-0170/23, pn. „Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich!” Zespół kontrolujący w dniu 05.05.2025 r. przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizowanej formy wsparcia. Kontrola wykazała, iż w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Kostomłoty Drugie prowadzone były dla uczestników projektu zajęcia pn. Finansiaki. Potwierdzeniem zrealizowanej formy wsparcia był dziennik zajęć oraz lista obecności. Forma wsparcia realizowana była zgodnie z harmonogramem planowanych do przeprowadzenia form wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Pomieszczenie, w którym realizowano wsparcie zostało oznaczone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 15.1: Brak

Ustalenie nr 16.1 Trwałość
Utrzymanie trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).
Zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu, który jest w trakcie realizacji do dnia 30.06.2026 r. 
Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia: 
Nie stwierdzono ustaleń.
Zalecenia związane z ustaleniem nr 16.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli
W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych
Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe
Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.
Pouczenie:
Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.
W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.
Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.
Ponadto, Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.
9. Załączniki
Brak załączników

10. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:
03.06.2025 r.

Kontrolujący:
Anna Juszczyk – Kierownik zespołu kontrolującego 
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Lucyna Stąporek – Członek zespołu kontrolującego 
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Dawid Kołodziej – Członek zespołu kontrolującego 
/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Agata Wiech
Kierownik Oddziału Kontroli EFS
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
/zaakceptowano elektronicznie/

Łukasz Grzesik
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
/podpisano elektronicznie/

                                                          Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:
                                                                            /podpisano elektronicznie/

                                                               ………………………………………………..
                                                                                   (data, podpis)
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