UCHWALA NR 2524/20
Zarzadu Wojewodztwa Swietokrzyskiego
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjecia informacji o stanie rekultywacji i zagospodarowania terendw pogorniczych
bytego wyrobiska siarkowego ,,Piaseczno”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(tj. Dz.U. 2019 r. poz. 512 z pdézn. zm) oraz § 140 pkt. 1 Statutu Wojewoddztwa
Swietokrzyskiego (Dz. Urz. Wojewddztwa Swietokrzyskiego z 2020 r. poz. 2612) uchwala sig,
co nastepuje:

§1

Przyjmuje si¢ informacje o stanie rekultywacji i zagospodarowania terenéw pogorniczych
bylego wyrobiska siarkowego ,,Piaseczno”, o tresci jak w zataczniku Nr 1 do niniejszej
uchwaty.

§2

Kieruje si¢ informacjg, o ktérej mowa w §1 na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska.

§3
Wykonanie Uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Marszatek Wojewddztwa

Andrzej Betkowski



Zatgeznik nr 1 do Uchwaty Nr 2524/20
Zarzadu Wojewodztwa Swigtokrzyskiego
z dnia 13 sierpnia 2020r.

Informacja o stanie rekultywacji i zagospodarowania terenéw pogorniczych bylego
wyrobiska siarkowego ,,Piaseczno”

W wyniku odkrywkowej eksploatacji siarki ze z16z ,,Piaseczno” (w latach 1956 — 1971
oraz piaskéw szklarskich do 1981r.) i ,,Machow” (w latach 1969 — 1992) powstaly dwa
wyrobiska goérnicze:

»P1aseczno” o powierzchni ok. 167 ha, woj. $wigtokrzyskie,

— ,Machow” o powierzchni ok. 460 ha, woj. podkarpackie.

Eksploatacje siarki prowadzito przedsigbiorstwo panstwowe ,,Kopalnie i Zaktady Przetworcze

Siarki STARKOPOL” w Tarnobrzegu.

W trakcie eksploatacji i po jej zakonczeniu wyrobiska byly odwadniane, w wyniku
czego utworzyly si¢ rozlegte leje depresji w warstwach wodono$nych pigtra czwartorzgdowego
I trzeciorzedowego. Po zakonczeniu rekultywacji i odwadniania wyrobiska ,,Machow”
obnizenie zwierciadla w warstwie trzeciorzgdowej nie powoduje istotnych zmian
srodowiskowych. Szczegdlnie istotne sg skutki wieloletniego i obecnego odwadniania
wyrobiska ,,Piaseczno” w warstwie czwartorzgdowe;:

— powstanie leja depresji o powierzchni ok. 5 tys. ha (= 50 km?),

— zaprzestanie odwadniania wyrobiska ,,Piaseczno” skutkowa¢ bedzie powrotem zwierciadta
wody do stanu pierwotnego i powstaniem licznych rozlewisk i podtopien, co spowoduje
znaczne szkody w obrebie terenéw obecnie zabudowanych, sadow, gruntéw rolnych oraz
infrastruktury techniczne;j.

W 1986 r. niezlikwidowane wyrobisko w Piasecznie przekazane zostalo Elektrowni im.
T. Kosciuszki S.A. w Potancu z zamiarem wykorzystania do sktadowania odpadow
paleniskowych. Z uwagi na protesty spoteczne dot. sktadowania popiotéw, zamiar nie zostat
zrealizowany.

Rekultywacje wyrobisk w kolejnych latach (,,Piaseczno” od 2004 - 2005 r.) prowadzita
Kopalnia Siarki ,,Machow” z siedzibg w Tarnobrzegu, ktoéra w 1994r. wydzielono z ,,Kopalni
| Zaktadow Przetworczych Siarki SIARKOPOL” w Tarnobrzegu. W 2007 r., na podstawie aktu
komercjalizacji, Kopalni¢ przeksztalcono w spotke Skarbu Panstwa — Kopalnia Siarki
»~Machow” S.A. w Tarnobrzegu. W 2012 r. nastgpita komunalizacja Kopalni Siarki ,,Machow”
S.A. na podstawie umowy nieodplatnego przeniesienia praw z akcji pomiedzy Skarbem
Panstwa, a Gming Tarnobrzeg (Gmina Tarnobrzeg stata si¢ wtascicielem 100 % akcji Kopalni).
Natomiast w 2013 r. Kopalni¢ postawiono w stan likwidacji.

Wyrobisko ,,Machow” zostato zrekultywowane w kierunku zbiornika wodnego
0 charakterze rekreacyjnym, znanego obecnie jako Jezioro Tarnobrzeskie. Zarzagdza nim Gmina
Tarnobrzeg. Prace przewidziane w pierwotnych programach skojarzonej rekultywacji obydwu
wyrobisk (1997, 2003), w rejonie wyrobiska ,,Piaseczno” nie zostaly jednak wykonane.
Przyczyna byt brak §rodkéw finansowych oraz brak prawa do terenu wyrobiska ,,Piaseczno”.
Dopiero w 2004 i 2005 roku decyzjami Ministra Skarbu Panstwa Kopalnie wyposazono
W nieruchomosci wchodzace w sktad wyrobiska po kopalni ,,Piaseczno”.

Opracowany w 2007 ,,Program likwidacji zakladow gorniczych Kopalni Siarki
»-Machow” S.A. na lata 2007 — 20137, zatwierdzony decyzjag Ministra Gospodarki
Z 14.02.2008 r., zaktadat:

— likwidacje wyrobiska ,,Piaseczno” z uwzglednieniem kierunku rekreacyjnego,

— uszczelnienie wyrobiska — izolacje odstonietych warstw serii chemicznej,

— wyprofilowanie skarp przysztego wyrobiska,



— wykonanie systemu melioracyjno — drenazowego oraz sieci kanalizacyjnej okolicznych
miejscowosci,

— wypeknienie zbiornika wodg do poziomu + 146 m n.p.m.,

— zrekultywowanie terendw bezposrednio przyleglych do zbiornika w Kkierunku
zadrzewieniowo — takowym.

Aneksem nr 2 z 2012 r. okres realizacji ,,Programu...” zostat przedtuzony do 2015 r. Aneksem

nr 3 z 2013r. Kopalnia odstgpita od realizacji systemu melioracyjno - drenazowego na terenach

przylegtych do wyrobiska ,,Piaseczno”, przyjmujac zalozenie, ze zadanie to wykonaja gminy.

Natomiast w aneksie nr 4 z 2015 r. jako wykonawcow tego systemu w miejsce gmin wpisano

»inne podmioty”, bez ich konkretnego okreslenia.

Kopalnia Siarki ,,Machéw” S.A. w likwidacji posiada liczne opracowania, ekspertyzy,
w tym aktualizacje ekspertyzy z 2017 r., ktérych celem jest ochrona terendw zagrozonych
podtopieniami, przy napetnieniu wyrobiska ,,Piaseczno” do docelowej rzednej 146 m n.p.m.
W 2019 r. opracowata rowniez ,, Program zabezpieczenia terenow przyleglych do wyrobiska
bytej kopalni siarki ,, Piaseczno” na lata 2021 — 2035”. Przyjety w tych opracowaniach
docelowy sposob zabezpieczenia terendw polega na wykonaniu systemu melioracyjnego
W zasiegu leja depresji, obejmujacego zlewnie o catkowitej powierzchni 51,7 km?. Obszar
meliorowany podzielono na 5 zlewni oddzielonych wododzialami. Gléwnym elementem
odwodnienia 1 odprowadzenia wod powierzchniowych beda rowy melioracyjne sieci
podstawowej w poszczegolnych zlewniach (obszarach), z ktorych wody grawitacyjnie beda
Kierowane do Wisty (i/lub za pomocg 5 przepompowni w przypadku wysokiego stanu Wisty).
Rowy sieci podstawowej przebiega¢ beda najnizszymi miejscami terenu, po dotychczasowych
trasach. Calkowita dtugos¢ rowow gtownych w 5 zlewniach wynosi 32,6 km. Dla obszarow
obejmujacych grunty rolne i sady, podstawowy system melioracyjny moze wymagac
rozszerzenia o sie¢ szczegotowa, ktora utworza otwarte rowy drugorzedne i dreny. Catkowity
koszt robot w ,,Programie ...” oszacowano na 190 000 min zt. Dokumenty projektowe
zakladaja etapowe napelnianie wyrobiska ,,Piaseczno” od rzgdnej 139 m n.p.m. do 146 m n.p.m.
w skojarzeniu z wyprzedzajaca (etapowo) budowa podstawowego systemu melioracyjnego
oraz wynikami monitoringu zwierciadta wod podziemnych w zasiggu leja depresji.

Wedlug Kopalni Siarki ,,Machow” S.A. w likwidacji z siedzibg w Tarnobrzegu
rekultywacja gruntdow wyrobiska koncowego bytej Kopalni Siarki ,,Piaseczno” zostala
zakonczona. Robotami rekultywacyjnymi objeto tereny o lacznej powierzchni 209,96 ha,
w tym:

— 164,05 ha w kierunku wodnym o charakterze rekreacyjnym,

— 45,91 ha w kierunku zadrzewieniowo — takowym,

(gmina Loniéw: obreb Chodkéw Nowy, Chodkow Stary, Piaseczno, Przewloka, oraz gmina
Koprzywnica: obreb Krzcin).

Aktualnie prowadzona jest postepowanie odwolawcze dotyczace rekultywacji
wyrobiska ,,Piaseczno”, gdyz Starosta Sandomierski decyzja z dnia 05.05.2020 r. znak:
R0O.6122.5.2018 odmoéwit uznania jego rekultywacji za zakonczona, m.in. z uwagi na fakt,
ze zbiornik nie zostat napelniony woda do rzgdnej 146 m n.p.m.. Decyzja ta zostata utrzymana
w mocy przez Samorzagdowe Kolegium Odwotawcze w Kielcach decyzjg z dnia 02.07.2020 r.
Jednoczesnie nalezy dodaé, ze w toku postepowania administracyjnego Burmistrz Miasta
i Gminy Koprzywnica oraz Wojt Gminy Loniéw negatywnie zaopiniowali wniosek Kopalni
Siarki Machéw” S.A. w likwidacji o uznanie rekultywacji wyrobiska ,,Piaseczno” za
zakonczona.
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Nadal nie zostal natomiast wykonany system melioracyjno-drenazowy majgcy na celu
ochrong i zabezpieczenie przed podtopieniami terenéw przylegtych do wyrobiska (w zasiegu
leja depresji). Obecnie, do czasu wybudowania sieci rowow podstawowych, zgodnie
z pozwoleniem wodnoprawnym Starosty Sandomierskiego, utrzymywany jest poziom wody
W zbiorniku na rzednych 138 — 139 m n.p.m., co skutecznie zabezpiecza tereny przylegte do
zbiornika przed podtopieniami. Zabezpieczenie to prowadzone jest poprzez:

— odprowadzanie wod nadmiarowych z wyrobiska do Wisty w celu utrzymania lustra wody
W wyrobisku na rzednych 138 -139 m n.p.m.,

— utrzymanie systemu odwodnienia, czyszczenie rowu, monitoring, opracowanie
dokumentacji  projektowych i ekspertyz, utrzymanie efektu ekologicznego
zrekultywowanych terenow.

Od 2016 r. dziatania wykonywane po zakonczeniu prac w wyrobisku gorniczym
finansowane sa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla
niektorych podmiotow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1771). Zgodnie z ustawg rozwigzanie to jest
przewidziane do konca 2020 r.

Majac powyzsze na uwadze Marszalek Wojewddztwa Swictokrzyskiego wystapit do
Ministra Aktywow Panstwowych z prosbg o dalsze finansowanie odwadniania wyrobiska
,Piaseczno”. W odpowiedzi na to wystgpienic Pan Maciej Matecki Sekretarz Stanu
W Ministerstwie Aktywow Panstwowych pismem z dnia 02.06.2020 r. poinformowal, Ze:

— projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektdrych podmiotdéw zostat
juz przekazany do uzgodnien resortowych,
— w projekcie zostato ujete finasowanie dalszych prac prowadzonych w rejonie wyrobiska

,,Plaseczno”.

Projekt ten, zarbwno w wersji z dnia 20.04.2020 r., jak i z 16.07.2020 r., przewiduje dalsze
finasowanie Kopalni Siarki ,,Machow” w likwidacji w latach 2021 — 2027. Wedtug
uzasadnienia do projektu z 20.04.2020 r. dofinansowanie mialo wynosi¢c 10000 -
12 500 min zt rocznie, tj. 82 500 mIn zt tacznie — na odwadnianie wyrobiska oraz budowe
nowoczesnej przepompowni wraz z kolektorem odprowadzajacym wode do Wisty. Natomiast
wedlug uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 16.07.2020 r. dofinansowanie ma wynosi¢
5000 mln zt rocznie, tj. 35 000 min zt w latach 2021 - 2027.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy — temat rekultywacji wyrobiska
,Piaseczno” byt rowniez przedmiotem dyskusji Komisji Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa. Jednocze$nie w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano,
ze doprowadzenie do skutecznego zakonczenia, trwajacego od wielu lat procesu likwidacji
gornictwa siarki, wymaga zaangazowania wszystkich zainteresowanych tematem instytucji.
Weciaz trwaja poszukiwania docelowego rozwigzania, zapewniajgcego realizacj¢ niezbednych
prac, przy udziale samorzadéw lokalnych, PGW Wody Polskie oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak z uwagi na skomplikowany charakter
sprawy, tj. problemy wlasno$ciowe oraz brak srodkdéw na sfinansowanie systemu melioracyjno-
drenazowego, wypracowanie skutecznego rozwigzania, dajacego podstawy formalno-prawne
do skoordynowania dziatan jest bardzo trudne.

W uzasadnieniu do projektu ustawy rozwazane sg 3 warianty rozwigzania problemu, tj.:

I. realizowanie przez KS ,,Machéw” S.A. w likwidacji zadan na dotychczasowych zasadach
(f]. utrzymanie lustra wody na rzgdnych 138 — 139m n.p.m), co zabezpiecza tereny
przylegte do wyrobiska, ale jest rozwigzaniem docelowo nieefektywnym, gdyz Starosta
Sandomierski nie wyda decyzji o zakonczeniu rekultywacji na tym obszarze,

Strona3z7



Il. zaprzestanie finansowania zadan z budzetu panstwa, co doprowadzi do podtopien na
terenach, gdyz w sposob naturalny dojdzie do podniesienia poziomu lustra wody
w wyrobisku,

I1l. budowa nowoczesnej pompowni wraz z kolektorem odprowadzajagcym wody nadmiarowe
oraz odtwarzaniem rowow odwadniajgcych zwigzanych z odbudowsg systemu melioracji,
co umozliwi podnoszenie poziomu lustra wody w wyrobisku co 1m do docelowej rzgdne;j
+146 m n.p.m. w wyrobisku, a w efekcie doprowadzi do zakonczenia procesu rekultywacji
i wydania decyzji przez Starostg Sandomierskiego.

W uzasadnieniu do projektu ustawy odniesiono si¢ takze do sprawy przedtozonego

w 2019r. przez KS ,Machow” S.A. w likwidacji ,,Programu zabezpieczenia terenow

przylegltych do wyrobiska bytej kopalni siarki ,, Piaseczno” na lata 2021 — 20357,

zawierajagcego kompleksowe rozwigzanie problemu, w tym wypelnienic woda wyrobiska

Piaseczno. Program ten nie zostal jednak zaakceptowany z kilku wzgledow:

1) przedtozona przez KS ,,Machoéw” S.A. w likwidacji opinia prawna poddaje w watpliwo$é
obowigzek budowy systemu odwodnienia nieruchomosci przylegajacych do wspomnianego
zbiornika wodnego. Do 2034r. KS ,,Machow” S.A. ma obowigzek utrzymywania poziomu
zbiornika wodnego w oparciu o rzedng 138,0-139,0 m n.p.m.. Obowigzek budowy systemu
odwodnienia przewidywalo dawne pozwolenie wodnoprawne (29.02.2006r.), tyle
ze Z powodu wydania go przez organ niewlasciwy w sprawie Prezes Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej stwierdzit jego niewaznos¢ ((29.10.203r.). Z kolei Program likwidacji
zaktadow gorniczych Kopalni Siarki Machow S.A. (z aneksami), w pierwotnej wersji,
jednoznacznie zaktadat odwodnienie terenu przylegltego, a wylaczenie pompowania miato
nastgpi¢ dopiero po zabezpieczeniu przed podtopieniami (a wiec po wykonaniu systemu
melioracyjnego). Jednakze w zwigzku z tym, ze NFOSiGW odméwit finansowania systemu
melioracyjno-drenazowego, odstapiono w Programie od jego budowy.

2) funkcjonowanie systemu melioracyjnego wigze si¢ z kosztami (remonty, koszty eksploatacji
itd.), ktore musza by¢ ponoszone przez czas nieoznaczony. Nie moga by¢ one ponoszone
z wlasnych srodkow KS Machow S.A., zwlaszcza ze zostala ona postawiona w stan
likwidacji (a w konsekwencji nie ma przeszkdéd do tego, by przestala ona istnie¢ jako
podmiot prawa), a w dodatku nie ponosi osobistej odpowiedzialnosci za zmiany stosunkow
wodnych.

3) minister wlasciwy do spraw gospodarki ztozami kopalin (wczeéniej minister wlasciwy do
spraw gospodarki) nie dysponowat w swoim budzecie $rodkami, ktéore moglyby zostaé
przeznaczone na finansowanie systemu melioracyjno-drenazowego.

W zwigzku z powyzszym, projektodawca proponuje pozostawienie mozliwosci
dalszego finasowania zadan realizowanych przez KS ,,Machéw” S.A. w likwidacji, do
czasu przedlozenia przez podmiot, uzgodnionego ze strong samorzadowa i ewentualnie
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Programu, ktory wskaze nie tylko
szacunkowe koszty i terminy realizacji przedsiewziecia w postaci budowy systemu
melioracyjno-drenazowego, ale rowniez rozwiazania prawne dla podmiotu, ktory system
zbuduje oraz dla podmiotu, ktory bedzie odpowiedzialny za jego utrzymanie
| eksploatacje po zakonczeniu budowy. Ponadto da gwarancje, Ze po jego zrealizowaniu
proces rekultywacji zostanie uznany za zakonczony, a co za tym bedzie mozliwe
zakonczenie finansowania dzialalnosci KS ,,Machéw” S.A. w likwidacji ze Srodkéw
Z budzetu panstwa.
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Dodaé réwniez nalezy, ze NFOSiGW odpowiadajac na pismo Ministerstwa Energii
7 2019r. w sprawie rozwazenia mozliwoéci finansowania ze $rodkéw NFOSiGW zadan
wynikajacych z ,,Programu zabezpieczenia terenow przyleglych do wyrobiska bytej Kopalni
Siarki ,, Piaseczno” na lata 2021-2035” poinformowat, ze finansowanie przez NFOSiGW prac
likwidacyjno-rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych przez gornictwo siarki
zakonczyto si¢ 31.12.2016 r. Minister Energii, sprawujacy ustawowy nadzor nad przebiegiem
likwidacji zaktadow gorniczych, potwierdzit wykonanie catego przedsiewzigcia, uznajac je za
zakonczone, a zatem obowigzek finansowania prac likwidacyjno-rekultywacyjnych natozony
na NFOSiGW ustawa o restrukturyzacji finansowej gérnictwa siarki zostal zrealizowany.
NFOSiGW wskazat rowniez, ze w zwigzku z eksploatacja ztoza siarki, w zasiegu leja depresji
doszto do osuszenia gruntow i lokalne wiadze dokonaty zmiany zagospodarowania tych
terenow, ktore nie uwzgledniato tymczasowosci korzystnych stosunkéw wodnych. Wykonanie
systemu melioracyjno - drenazowego na terenach potozonych wokot wyrobiska Piaseczno nie
bylo zatem mozliwe do sfinansowania, gdyz prace te nie miaty znamion prac likwidacyjnych
i rekultywacyjnych. Na podstawie przegladu swoich programéw NFOSiGW uznat, Ze obecnie
finasowanie tego rodzaju przedsiewzi¢¢ nie jest mozliwe. Niemniej jednak, biorgc pod uwage
istotno$¢ problemu, NFOSiGW moze rozwazy¢ ewentualna zmiane ofert programowej, ale
sama zmiana oferty nie rozwigze powstatego problemu.

Z informacji o wynikach kontroli NIK (styczen 2018r.) wynika m.in., ze:

— komunalizacja Spoétki Skarbu Panstwa (2012r.) odbyta si¢ z naruszeniem prawa, poniewaz
dzialalno$¢ prowadzona przez Spotke na terenie innych gmin, wykluczata mozliwo$¢
przekazania jej w catosci Gminie Tarnobrzeg. Gmina Tarnobrzeg poprzez Spotke
otrzymala zarowno tereny nalezace do bylej kopalni ,,Machoéw” w rejonie Tarnobrzega,
jaki i tereny po kopalni ,,Piaseczno”, a tym samym zadanie likwidacji i rekultywacji
wyrobiska ,,Piaseczno”, zlokalizowanego na terenie innych gmin i wojewodztwa, tj. gmin
Loniow i Koprzywnica w wojewodztwie $wietokrzyskim,

— cele okre$lone W ,Programie...” nie zostaly osiagni¢te, gldéwnie z powodu braku
skojarzonej rekultywacji wyrobisk ,,Machow” 1 ,,Piaseczno”, nieobjgcia rekultywacja
catego terenu objetego oddziatywaniem wyrobiska ,,Piaseczno”, oraz odstgpienia przez
Kopalnie, za zgoda wlasciwego Ministra, od wykonania systemu melioracyjno-
drenazowego,

— celowe jest podjecie dziatan dla odzyskania przez Skarb Panstwa nadzoru
wlascicielskiego nad Kopalnia, w tym zakresie, w jakim podmiot ten zobowigzany jest do
przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska ,,Piaseczno”,

— skala stwierdzonych problemow wskazuje, ze Skarb Panstwa powinien zainicjowac prace
nad opracowaniem optymalnego, docelowego programu rekultywacji terenow
pogorniczych przy udziale ekspertow i wszystkich zainteresowanych stron, w tym
samorzadow gminnych i1 wojewddztwa, Kopalni, RZGW, OUG w Kielcach, Agencji
Rozwoju Przemystu Oddziat w Katowicach, strony naukowo-badawczej i projektowej
oraz wiladcicieli gruntow przylegtych do wyrobiska ,Piaseczno” 1 wiladajacych
sktadowiskiem wewnetrznym,

— zapewnienie ustawq o dotacji przeznaczonej dla niektorych podmiotow $rodkoéw
W wysokosci gwarantujacej zakonczenie niezbednych prac, w tym wykonanie systemu
melioracyjno-drenazowego, jest warunkiem rozwigzania problemow zwigzanych
zZ rekultywacja wyrobiska ,,Piaseczno”.
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W przedmiotowym zakresie Kopalnia Siarki ,,Machow” S.A. w likwidacji z siedziba
w Tarnobrzegu wskazuje m.in., ze:

podejmowata liczne dziatania celem uzyskania dalszych wytycznych w zakresie
rekultywacji obszaréw i jej finansowania oraz pozyskania $srodkow na dalsze prace lub
prowadzone odwadnianie wyrobiska,

informowata organy rzadowe i samorzadowe o istnieniu zagrozen, o statusie, roli i celu
powstania spotki, o braku rozstrzygnie¢ 1 decyzji organéow rzagdowych co do podstaw
I zrodet dalszego finansowania Spotki, o braku mozliwosci finansowania realizacji
Z dostepnych funduszy,

zakres dziatan statutowych Spotki wynika z celu dla jakiego zostata utworzona przez Skarb
Panstwa i dla jakiego podmiot ten zostal wyposazony w pogornicze grunty przeznaczone
do rekultywacji na skutek zdegradowania ich przez panstwowy przemyst siarkowy (gdy
system melioracyjno-drenazowy powinien by¢ wykonany na gruntach dla ktorych Spotka
nie posiada zadnych uprawnien),

Spotka nie wydobywata kopalin i nie prowadzita zadnego zaktadu gorniczego — powierzono
jej jedynie niektore czynnos$ci likwidacyjne, ostatnio zwigzane z rekultywacja wyrobisk,
odwadnianiem terendw po bytej kopalni ,,Piaseczno”,

Spotka jest jedynie wykonawcg zadan powierzonych (nie wiasnych), gdy zostanie
zapewnione finansowanie,

Spotka stoi na stanowisku, iz musi nastapi¢ odpowiednia korekta programu dotyczaca
zabezpieczenia finansowania dla Spotki, o ile to ona miataby by¢ dalej realizatorem
programu panstwa, przyjetego we wlasciwym trybie zgodnie z ustawq z dnia 14 lipca
2000r. o restrukturyzacji finansowej gornictwa siarki (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1752), badz
powierzenia innemu podmiotowi (spotki wodne, PGW Wody Polskie) lub podmiotowi
utworzonemu w odpowiedniej formie, z udziatlem podmiotow samorzadu terytorialnego
i Skarbu Panstwa,

dotychczas finansowanie likwidacji, rekultywacji i odwadniania odbywalo si¢ gtéwnie ze
srodkdw publicznych, a w niewielkiej czgsci ze $srodkow, ktore uzyskiwala w ramach
swoich przychodow,

zgodnie z ustawq z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r.,
poz. 713), jak tez innymi regulacjami, gmina Tarnobrzeg nie ma zadnego tytulu prawnego
do objecia finansowaniem wskazanych do rekultywacji obszaréw, przez zwigkszenie jej
kapitatu dla melioracji na terenie innych gmin, w innym wojewodztwie. Dlatego tez
w sytuacji, gdy pod koniec roku 2020 wygasnie finansowanie ze $rodkéw publicznych
zabezpieczonych w ramach ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektorych podmiotow
(t.j. Dz.U. 2019, poz. 1771) i nie dokona si¢ zmiany programow rekultywacji, to moze zajs$¢
sytuacja, ze nastgpi utrata ptynnosci przez Spoike, a wigc brak mozliwosci realizacji
zobowigzan, 1 tym samym wystapi obowigzek zgtoszenia przez nig upadtosci.

Podsumowanie:

W zakresie zabezpieczenia i rekultywacji terenow po eksploatacji siarki lub odwadniania
wyrobiska ,,Piaseczno” Wojewodztwo nie pelni Zadnych funkcji wlascicielskich,
nadzorczych czy administracyjnych. W przypadku wyrobiska ,,Piaseczno” nalezy jednak
uwzglednia¢ skutki spoteczne wynikajace z dotychczasowego zagospodarowania terenow
objetych jego oddziatywaniem.
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e Prace majgce na celu pelne zabezpieczenie i rekultywacje terendw po zaniechaniu
eksploatacji siarki przez przedsi¢biorstwo panstwowe w bylej kopalni ,,Piaseczno”
nie zostaly zakonczone. Nie zostal wykonany system drenazowo — melioracyjny wraz
z uregulowaniem gospodarki wodno - $ciekowej na terenach przyleglych do wyrobiska
»Plaseczno” co skutkuje koniecznoscig dalszego odwadniania wyrobiska i ponoszeniem
kosztéw na ten cel.

e Srodki na odwadnianie wyrobiska sa zapewnione do konca 2020 r. W Ministerstwie
Aktywow Panstwowych przygotowany zostat projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji
przeznaczonej dla niektorych podmiotow, ktory przewiduje dalsze finasowanie Kopalni
Siarki ,,Machow” S.A. w likwidacji w latach 2021 — 2027. Wedtug uzasadnienia do projektu
ustawy z dnia 16.07.2020r. dofinansowanie ma wynosi¢ 5 000 min zl rocznie, tj.
35 000 min zt w latach 2021 — 2027.

e Projektodawca proponuje pozostawienie mozliwosci dalszego finasowania zadan
realizowanych przez KS ,,Machéw” S.A. w likwidacji, do czasu przedtozenia przez podmiot,
uzgodnionego ze strong samorzadowa 1 ewentualnie Panstwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie Programu, ktory wskaze nie tylko szacunkowe koszty i terminy
realizacji przedsiewziecia w postaci budowy systemu melioracyjno-drenazowego, ale
réwniez rozwigzania prawne dla podmiotu, ktéry system zbuduje oraz dla podmiotu, ktory
bedzie odpowiedzialny za jego utrzymanie i eksploatacje po zakonczeniu budowy. Ponadto
da gwarancje, ze po jego zrealizowaniu proces rekultywacji zostanie uznany za zakonczony,
a co za tym bedzie mozliwe zakonczenie finansowania dzialalnosci KS ,,Machow” S.A.
w likwidacji ze §rodkdéw z budzetu panstwa.

e NFOSiGW uznal, ze rowniez obecnie finasowanie tego rodzaju przedsiewzig¢ nie jest
mozliwe. Niemniej jednak, biorac pod uwage istotno$¢ problemu, NFOSiGW moze
rozwazy¢ ewentualng zmiang ofert programowej. Sama zmiana oferty Funduszu nie
rozwigze jednakze powstatego problemu.

e W przypadku braku systemu melioracyjno — drenazowego, szkody wynikajace z podtopien
oraz zagrozen podtopieniami wystapia na obszarze:
— ok. 11,3 km? (gtebokos¢ do zwierciadta wody 0,0 - 0,5 m, rozlewiska),
— ok. 31,0 km? (w obrebie leja depresji = 50 km?, gleboko$¢ do zwierciadta wody do
1,0 m, tacznie z obszarem rozlewisk).

e W przypadku wykonania systemu melioracyjno — drenazowego szkody praktycznie nie
ujawnia sie, a plytkie zaleganie zwierciadta wody moze zaja¢ powierzchnig ok. 1,6 km?.
Natomiast o statym badZz okresowym wystepowaniu obszaréw rozlewisk i podtopien
decydowac bedzie rzeczywiste natezenie opaddw i czas ich trwania oraz lokalna deniwelacja
terenu.
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